



Istituto Nazionale di Astrofisica
OSSERVATORIO ASTRONOMIC
DI BRERA



Prot.n. 610 /14
Titolo III classe 02
Merate/Milano 01 settembre 2014

A.T.I. Galbiati Group – EIE Group

Oggetto: Atto di sottomissione Variante A

In riferimento al contratto relativo alla fornitura della struttura elettromeccanica del prototipo del telescopio ASTRI ed all'acquisizione delle strutture dei tre prototipi per il mini-array (CIG: 51418103D7)

Contratto: **ASTRI del 18 Novembre 2013**

Committente: **Osservatorio Astronomico di Brera, struttura territoriale INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) con sede in via Brera 28, Milano, CAP 20121, Codice Fiscale 97220210583, Partita IVA 06895721006**

Appaltatore: **Associazione Temporanea di Impresa (ATI) costituita da Galbiati Group e dalla EIE Group, con sede in Via Cà Bianca Pascolo, Oggiono (LC) CAP 23848, Codice Fiscale 0330154063**

Importo Contrattuale al netto dell'IVA: **1.190.993,00 Euro.**

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 311 del regolamento di cui al d.P.R. DPR 5 ottobre 2010 n.207)

Premesso:

- che con contratto CIG: 51418103D7 stipulato in data 18/11/2013 registrato a Milano l'Associazione Temporanea di Impresa (ATI) costituita dalla Galbiati Group e dalla EIE Group SRL, di seguito denominata impresa, ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo di €1.190.993,00 (unmilionecentonovantamilanovecentonovantetre,00) IVA esclusa.

I.N.A.F. - Istituto Nazionale di Astrofisica
Sede Legale - Viale del Parco Mellini, 84 00136 ROMA - Codice Fiscale 97220210583 P.Iva 06895721006
Osservatorio Astronomico di Brera
Via Brera, 28 - 20121 MILANO - Telefono +39 02 723201 - Fax +39 02 72001600
Via E. Bianchi, 46 - 23807 MERATE - Telefono +39 039 5971100 - Fax +39 039 5971001



- che nel corso dell'esecuzione del contratto si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti
- che la perizia di variante e suppletiva viene redatta essenzialmente per velocizzare e ottimizzare l'integrazione del telescopio in sito impiegando per questa l'Impresa che ha realizzato il manufatto stesso.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

L'anno 2014 il giorno 1 del mese di Settembre, con il presente atto si conviene quanto segue :

ART. 1

- Il Dot. Galbiati Pietro, amministratore delegato e legale rappresentante, dell'impresa GEC, partita I.V.A. 0330154063 assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori di fornitura della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori Dott. Pareschi Giovanni in data 01/09/2014 Ref (prot num. 609/14), secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato a margine ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto.

ART. 2

- L'importo complessivo dei lavori di fornitura di cui trattasi ammonta a € 228.470,00 (Euro duecentoventottomilaquattrocentosettanta)

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già inclusi nelle cifre sopraindicate, ammonta a € 56.050,00 (euro cinquantaseimilaecinquanta,00).

ART. 3

- Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori di fornitura previsti nel presente atto di sottomissione l'impresa presta una cauzione integrativa corrispondente al 10% dell'importo del presente atto, pari a € 22.847,00 (euro ventiduemilaottocentoquarantasette,00)

ART. 4

- Per effetto dell'esecuzione dei lavori di fornitura previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal contratto rimane invariato




IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Pareschi Giovanni



L'APPALTATORE

Dott. Galbiati Pietro



visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Stringhetti Luca

