



**Istituto Nazionale di Astrofisica**  
OSSERVATORIO ASTRONOMIC  
DI BRERA



Prot. N 609/14  
Titolo III classe 02

Milano/Merate, 01 settembre 2014

Dr Luca Stringhetti  
Responsabile Unico del Procedimento ASTRI  
IASF/INAF - Milano

**Oggetto:** *contratto relativo alla fornitura della struttura elettromeccanica del prototipo del primo telescopio ASTRI ed all'acquisizione delle strutture dei tre prototipi per il mini-array (C.I.G. 51418103D7)*

Gent.le Dr. Stringhetti,

facendo riferimento alla seguente documentazione:

- contratto di cui all'oggetto
- documento allegato alle lettere d'invito alla gara ASTRI-TRANSPORT AND ASSEMBLING OF THE PROTOTYPE ON SITE" (facente parte del documento ASTRI Project "Engineering design of the mechanical subsystems for a SST dual-mirror Cherenkov Telescope prototype for the ASTRI project)
- alla ns. lettera del 8 agosto 2014 ns prot 567/14 al consorzio GEC di richiesta di servizi e mezzi per l'installazione del prototipo del primo telescopio ASTRI preso il Sito Astronomico di Serra La Nave (Ct) non già compresi nelle attività contrattuali relative alla installazione del telescopio
- avendo presa visione della conformità dell'offerta G0113-OFF001a da parte del consorzio GEC del 25 agosto 2014 (qui allegata) e verificato che tali attività non erano previste nel contratto e sono necessarie al completamento dell'installazione
- avendo altresì verificato che la pratica rientra pienamente nell'ambito Art. 331 del Dpr 5 ottobre 210 n.207 sulle "Varianti introdotte dalla stazione appaltante" e che il costo della offerta economica di GEC non supera il 20% dell'importo contrattuale

esprime parere favorevole a accettare l'offerta economica di GEC per queste attività accessorie e chiede di procedere quanto prima con le procedure amministrative per dare luogo nei tempi più brevi all'inizio delle attività previste nell'offerta stessa.

Cordiali saluti



Giovanni Pareschi

Direttore Lavori del Contratto di cui all'Oggetto