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Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara per la fornitura della strutiura del telescopio ASTRI
(CIG 51418103D7).
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Oggetto: Relazione incontro con GEC “Richiesta di Maggiori informazioni” ASTRI CIG 51418103D7

A seguito della richiesta di “maggiori informazioni”, in relazione alla verifica per offerta anormalmente bassa (art
87 DL163/2006), spedita dalla stazione appaltante il 6 agosto 2013 (Prot 620 /2013) e dei documenti ricevuti da
GEC il 15 settembre 2013, & stato richiesto un incontro per il giorno 4 Ottobre presso la stazione appaltante. Lo
scopo era quello di avere maggiori dettagli dal documento inviato da GEC per completare la procedura di controllo
dell’ offerta considerata.

La riunione & iniziata alle ore 10:30 presso I'Osservatorio astronomico di Brera. I presenti erano:

Luca Stringhetti -RUP (INAF)

Giovanni Pareschi — Direttore OA Brera e dirigente stazione appaltante (INAF)
Pietro Galbiati- Mandatario (GEC)

Gianpietro Marchiori — Firmatario della offerta (GEC)

Maria Cristina Gazzato — (GEC)

Il RUP ha proposto di procedere all’analisi dei punti che differenziandosi dalle altre offerte ricevuie portavano la
offerta GEC nei criteri di anormalmente bassa. L’analisi & stata compiuta sulla offerta economica e sul crono
programma presentato in quanto criterio richiesto dalla documentazione di invito alla procedura in oggetto.

Analisi costo (F0713-OFF006a Offerta Economica) WP1 punto a). E’ stato richiesto maggior dettaglio su come &
stato calcolato il costo finale del primo telescopio. GEC ha risposto che tale costo & diviso in tre voci: Il 50% del
costo & stato calcolato da una stima sulla componentistica da comprare sul mercato e da costi di lavorazioni
meccaniche, il 27% da costi di carpenteria interni alla GEC e il rimanente 23% & dovuto a costi di Engineering e

Management. Tale risposta & stata considerata dal RUP coerente con la tipologia del lavoro da completare.

Analisi del costo (F0713-OFF006a Offerta Economica) WP2. La maggiore differenza tra le offerte economiche era
individuabile nella quota riservata dal pacchetto WP2. GEC ha risposto che a tale pacchetto seguendo le
indicazioni ricavabili dalla lettera di invito ha riservato circa 1800 ore di ingegneria. Tale intervallo di tempo
risulta coerente con un costo medio orario di un ingegnere richiesto per il lavoro e allo stesso tempo risulta
coerente con il tempo indicato, come suggerimento, dalla lettera di invito della procedura. (Nella lettera di invito
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erano indicati circa sei mesi di lavoro per il WP2). Considerando lo stato del progetto nel contesto internazionale il
RUP valuta coerente la risposta di GEC.

Bildat IR

Le altre voci di costo presenti nell’offerta economica (F0713-OFF0062) sono considerate dal RUP adeguate e in
linea con le stime di mercato. E

Analisi crono programma (F0713-PL.A007a) Linea 15. E’ stato richiesto maggior dettaglio sui tempi della linea 15
che corrispondono alla realizzazione dei disegni di workshop. GEC ha risposto che tale tefnpo & da considerare
insieme alla forza lavoro disponibile in ditta. Nella Proposta Tecnica (FO713-OFF(06a Proposta Tecnica) &
indicato a pag 68 il numero delle risorse impiegate nel progetto e a pag 75 & presentata la forza lavoro di GEC. La
ditta Galbiati, componente di GEC ha riferito di avere un numero di dipendenti di circa 180 unitd. Considerando
guindi il numero di disegnatori disponibili e la pre-analisi condotta per rispondeie alla offerta GEC ritiene che il
tempo riportato nel crone programma & sufficiente a fare il lavore. I1 RUP ritiene che Ia forza lavoro e il numero
di risorse impiegate e impiegabili da GEC siano coerenti con il crono programma.

Analisi crono programma (FO713-PLACO72) Linea 38. L'installazione del sistema non riportava esplicitamente
Vintegrazione della struttura di M1, i1 RUP ha chiesto maggior dettaglio poiché in caso di dimenticanza il crono
programma risulterebbe pid ungo di quanto offerto. GEC risponde che tali dettagli sono riassunti neita voce 43 del
crono programma. Tale voce & ripetuta con maggiore dettaglio nella figura a pag 51 della proposta tecnica dove
I'assemblaggio della struttura di M1 & esplicitata. I giorni di lavorazione presentati nel crono programima
inclodono quindi anche I'integrazione dei componenti di M1, Il RUP considera coerente la risposta di GEC con la
procedura di integrazione descritta nella proposta tecnica.

Analisi crono programma (F0713-PLAQO07a) Linea 61. L’installazione in situ risulta molto minore nei tempi di
quelia condotta in fabbrica, I RUP ha chiesto quindi maggiori informazioni. GEC spiega che questo tempo
considera che 1'integrazione della parte elettrica (i.e. Cavi elettrici) avviene solo in fabbrica e non serve ripeterla in
sito poiché il telescopio & spedito pre-assemblato. L'evidenza di questo punto lo si ritrova nella proposta tecnica a
pag 54 dove & descritta la procedura di installazione. Inoltre i componenti meccanici una volta integrati in fabbrica
non vengono completamente smontati per il trasporto in sito ma sone imballati pre-assemblati come indicato a pag
55 della proposta tecnica. Il RUP considera coerente la risposta rispetto al crono programima presentato

Il RUP e la stazione appaltante concludono che I’offerta presentata da GEC & coerente con guanto richiesto nelia
lettera di invito e ritengono esaustive le giustificazione presentate per confutare la tesi di offerta anormalmente
bassa. Il RUP quindi invita la stazione appaltante a procedere con I’ assegnazione definitiva di gara.

La rinnione si conclude aile 12:30

Luca Stringhetti (RUP)
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